날짜	오늘 맡은 역할 및 구체적인 작업 내용	진척 상황을 정량적으로 표시하고, 간단한 근거도 작성하세요. - [ ] 🔴 0% (시작 못함) - [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) - [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) - [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) - [ ] 🟢 100% (완료 및 점검까지 완료) 📌 간단한 근거:	오늘 협업 중 제안하거나 피드백한 내용이 있다면? 오늘 회의나 메시지에서 당신이 제안하거나 팀에 피드백한 내용은 무엇인가요	오늘 분석/실험 중 얻은 인사이트나 발견한 문제점은? EDA, 모델 실험 중 유의미한 점이나 오류가 있었다면 자유롭게 작성하세요.	일정 지연이나 협업 중 어려웠던 점이 있다면? 자기 업무 외에도 전체 일정이나 팀 내 협업에서 생긴 문제를 공유해 주세요.	오늘 발표 준비나 커뮤니케이션에서 기여한 부분은? 슬라이드 제작, 발표 연습, 질문 정리 등 발표와 관련된 활동을 썼다면 기록하세요.	내일 목표 / 할 일 구체적인 개인 업무나 팀 목표 기반 계획을 간단히 적어주세요.
2026-02-02 (월)	- 데이터 다운 로드 및 디렉토리 세팅. - 디렉토리 구조에 따른 기본 코드 작성	═══ [ ] 🔴 0%, [✓] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - 탐색 및 GCP 공유 ═══	시작함.				데이터 전처리 부분 - 기본 코드
2026-02-03 (화)	- 한글과 Pdf 에서 텍스트 추출.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - 전처리를 기본적인 것만 수행. - 아직 오류가 많음. ═══	기본 전처리 공유.	아래아 한글도 분석이 가능하나. 아직 표나 그림의 처리가 안됨.			1. 데이터 전처리 - 기본 코드 2. 데이터 전처리 - 표/그림 처리 방안
2026-02-04 (수)	- vector_store 의 통일. - hugging과 openai 를 통일.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - 전처리를 기본적인 것만 수행함. - 전체적인 질의/응답 코드도 기본적인 것만 구현. ═══	기본 전처리 + Openai + hugging face 모델로 질의/응답 가능한 소스 공유.	HuggingFace의 경우 너무 질의 응답 의 시간이 많이 걸림.			1. 데이터 전처리 부분.(정제를 어떻게 할 것인가?) 2. huggin과 openai vector_store 를 동일하게 생성할지 아니면 다르게 검토.
2026-02-05 (목)	- vector_store 구현. - SQLite을 이용한 질의 응답 추가. - 앙상블 추가. - 리랭크 추가 - 메터 데이터 테이블에 도메인과 키워드를 추가하여 미리 저장함. - 질의시 처음에 이 테이블에서 맞는 것을 검색하고 다음에 llm과 합함. - 예산의 범위에 대해서 LLM이 제대로 작동 안함.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - BaseLine 만 구현. - 전처리 부분에서 해야할 부분을 고려 ═══	BaseLine 코드 수정 공유	- 예산등 숫자에 대한 질의가 제대로 되지 않음. 예) 1억 이상, 이하의 RFP등 질의			1. 전체 구조 개선. - 특히, SQLite관련 부분. 2. 평가 및 점수 기록 추가.
2026-02-06 (금)	- vector_store 구현. - SQLite을 이용한 질의 응답 추가. - 앙상블 추가. - 리랭크 추가	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - 한글 pdf변환과 표/그림의 요약이 필요. ═══	BaseLine 코드 수정 공유	- 예산등 숫자에 대한 질의가 제대로 되지 않음. 예) 1억 이상, 이하의 RFP등 질의			1. hwp -> pdf 변환 2. 전체 구조 개선. - 특히, SQLite관련 부분. 3. 평가 및 점수 기록 추가.
2026-02-07 (토)							
2026-02-08 (일)							

날짜	오늘 맡은 역할 및 구체적인 작업 내용	진척 상황을 정량적으로 표시하고, 간단한 근거도 작성하세요. - [ ] 🔴 0% (시작 못함) - [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) - [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) - [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) - [ ] 🟢 100% (완료 및 점검까지 완료) 📌 간단한 근거:	오늘 협업 중 제안하거나 피드백한 내용이 있다면? 오늘 회의나 메시지에서 당신이 제안하거나 팀에 피드백한 내용은 무엇인가요	오늘 분석/실험 중 얻은 인사이트나 발견한 문제점은? EDA, 모델 실험 중 유의미한 점이나 오류가 있었다면 자유롭게 작성하세요.	일정 지연이나 협업 중 어려웠던 점이 있다면? 자기 업무 외에도 전체 일정이나 팀 내 협업에서 생긴 문제를 공유해 주세요.	오늘 발표 준비나 커뮤니케이션에서 기여한 부분은? 슬라이드 제작, 발표 연습, 질문 정리 등 발표와 관련된 활동을 썼다면 기록하세요.	내일 목표 / 할 일 구체적인 개인 업무나 팀 목표 기반 계획을 간단히 적어주세요.
2026-02-09 (월)	- hwp->pdf변환. - pdf의 표, 그림도 분석해서 텍스트 요약. - 한글 파일을 모두 pdf로 변경 시켜 놓음.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - 한글 pdf변환과 표/그림의 요약 안되고 있음. ═══	BaseLine 코드 수정 공유	- pdf 의 표나 그림을 추출하지 못함			1. pdf표/그림 추출. 2. 평가 및 점수 기록 추가.
2026-02-10 (화)	- hwp->pdf변환. - pdf의 표, 그림도 분석해서 텍스트 요약. 1) 라이브러리 사용. 2) openai모델 사용. 3) aodbe api서비스 이용.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - ═══	BaseLine 코드 수정 공유	- pdf 의 표나 그림을 추출하지 못함			1. pdf표/그림 추출 테스트. 2. 평가 및 점수 기록 추가. 3. filer_clean_text 구현. (전처리에서 구현)

2026-02-11 (수)	1. 구조 변경.
	  - Defines/SQLiteDB/function/retriever/main
	  등으로 소스를 나누고 모듈화함.
	2. Retiever 는 총 3가지 종류로 5개의 조합으로
	  만듬.
	3. 평가를 위한 함수 도입.(OpenAI)이용.
		═══
		[ ] 🔴 0%,
		[ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ]
		[✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하)
		[ ] 🔵 75% (거의 완료됨)
		[ ] 🟢 100%
		═══
		📌 간단한 근거:
		-
		═══
				- 평가를 위한 함수 도입
				  실제적으로 정답을 만들거나,
				  수동으로 봐야하므로 OpenAi를
				  이용한 평가 방법 도입.
				- retiever에 대한 여러가지 테스트
							1. GCP이용한 구현.

2026-02-12 (목)	1. 테이블 구조 변경.
	  - result_data(질의/응답) 과
	  evaluation_results 을 id로 묶고,
	  분석시 필요한 데이터를 할수 있도록 함.
	2. 테이블 구조에 대한 것을 Util_sqlite.py로
	  나누어서 수행.(매번 수행 필요 없음)
	3. 서버 수행.
	  - GCP에 ollama 설치 후에
	model_name = exaone3.5:7.8b
	embedding_model_name = bge-m3
	설치.
	4. 전략 3가지로 나눔
	Openai/ollama/local
		═══
		[ ] 🔴 0%,
		[ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ]
		[✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하)
		[ ] 🔵 75% (거의 완료됨)
		[ ] 🟢 100%
		═══
		📌 간단한 근거:
		-
		═══
				- ollama를 이용한 RAG도입도 가능.			1. 구조 변경 및 유연한 확장

2026-02-13 (금)	1. GCP 에 DDNS 설치.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - ═══					1. 구조 변경 및 유연한 확장
2026-02-14 (토)							
2026-02-15 (일)							
2026-02-16 (월)							
2026-02-17 (화)							
2026-02-18 (수)							
2026-02-19 (목)							
2026-02-20 (금)							
2026-02-21 (토)							

날짜	오늘 맡은 역할 및 구체적인 작업 내용	진척 상황을 정량적으로 표시하고, 간단한 근거도 작성하세요. - [ ] 🔴 0% (시작 못함) - [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) - [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) - [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) - [ ] 🟢 100% (완료 및 점검까지 완료) 📌 간단한 근거:	오늘 협업 중 제안하거나 피드백한 내용이 있다면? 오늘 회의나 메시지에서 당신이 제안하거나 팀에 피드백한 내용은 무엇인가요	오늘 분석/실험 중 얻은 인사이트나 발견한 문제점은? EDA, 모델 실험 중 유의미한 점이나 오류가 있었다면 자유롭게 작성하세요.	일정 지연이나 협업 중 어려웠던 점이 있다면? 자기 업무 외에도 전체 일정이나 팀 내 협업에서 생긴 문제를 공유해 주세요.	오늘 발표 준비나 커뮤니케이션에서 기여한 부분은? 슬라이드 제작, 발표 연습, 질문 정리 등 발표와 관련된 활동을 썼다면 기록하세요.	내일 목표 / 할 일 구체적인 개인 업무나 팀 목표 기반 계획을 간단히 적어주세요.
2026-02-22 (일)							
2026-02-23 (월)	1. 문서 작성.(초안)	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [✓] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - ═══					1. 리포트 문서 작성 및 웹서비스
2026-02-24 (화)	1. 발표 문서 작성 완료. 2. 문서 공유. 3. 웹서비스 코드 시작 - reflex 웹 프레임워크 이용.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [✓] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - ═══	1. 문서 공유. 2. 개발 내역 공유.	1. SQLite사용 유무가 필요 하다. 2. 평가할때의 질의/응답보다 웹서비스의 속도가 느리다.		1.리포트 문서 공유	1. 웹서비스 코드 작성 2. 발표 문서 작성
2026-02-25 (수)	1.. 발표 문서 작성 1. 웹서비스 코드 작성 - 리포트문서/openai/ollama 나누어서 작성	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [✓] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - ═══		1. 웹서비스시 어느정도옵션이 필요한가			1.웹서비스 코드 완료. 2. 발표 문서 작성 완료.
2026-02-26 (목)	1.웹서비스 코드 완료. 2. 발표 문서 작성 완료.	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [✓] 🔵 75% (거의 완료됨) [ ] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - ═══		1. 음성으로 질문하는 기능이 가능 한가?		1.리포트 문서 공유 2.웹서비스 시연	1. 시연 준비 및 발표준비
2026-02-27 (금)	1. 발표 자료 공유 및 시연 공유 2. 문서/소스코드 제출	═══ [ ] 🔴 0%, [ ] 🟠 25% (시작은 했지만 진척 없음) [ ] [ ] 🟡 50% (진행 중, 절반 이하) [ ] 🔵 75% (거의 완료됨) [✓] 🟢 100% ═══ 📌 간단한 근거: - 웹서비스 완료 - 발표자료 완료 ═══	1.시연 공유 및 피드백				1. 시연 준비 및 발표준비
2026-02-28 (토)							
2026-03-01 (일)							
2026-03-02 (월)							
2026-03-03 (화)	1. 발표 및 시연 질의 응답					1. 문서의 가독성 증대. 2. 용어 정리.(용어 설명) 3. 너무 기술적이지 않게 기술.	